

海沃集團2026官網時程規劃						
月份	周別	設計工作項目	前端HTML開發	後端開發	客戶端配合項目	提交文件
8月	第一周	需求訪談/確認專案製作細項				報價單 時程表 頁面清單
	第二周	確認合約			確認合約 提供首頁確認文字內容及圖片	合約
	第三周	開始設計首頁			開始陸續提供網站內頁圖文資料	
	第四周	首頁版面完成並交付	網站首頁HTML製作		確認首頁版面	首頁版面
9月	第一周	開始內頁設計				
	第二周		首頁HTML製作完成並提交		確認首頁HTML	首頁HTML
	第三周			後台開發開始		
	第四周	內頁設計完成並提交	剩餘內頁HTML製作		確認全網站版面, 第二次請款	全網站版面
10月	第一周					
	第二周		全部HTML完成並提交驗收		確認HTML	網站全部HTML檔案
	第三周			後台完成。線上教育訓練	UAT驗收, 參與網站線上教育訓練, 資料上傳	網站前後台資料
	第四周			轉移到正式主機上線 DNS指向完成	資料上傳完成	
工作日遇到國定假日即順延						
RefineLab Studio 2026						